

Bezeichnung It Plan	Beschreibung It Plan	Verortung	Beschreibung der Maßnahme	Art der Maßnahme	Abstimmungsbedarf	Durchführungszeitraum	Kosten
Betonung des Kreuzweges	gezielte Begleitpflanzung	äußerer Schlossgraben	Bepflanzungsplanung	organisatorische Maßnahme	BDA	kurzfristig	
Betonung des Kreuzweges	gezielte Begleitpflanzung	äußerer Schlossgraben	Gestaltungs-Pflanzungen entlang Kreuzweg mit Anwuchs- und Entwicklungspflege	Pflanzmaßnahme	BDA	kurzfristig	
Betonung des Kreuzweges	gezielte Begleitpflanzung	äußerer Schlossgraben	Pflege Gestaltungs-Pflanzungen	Pflegemaßnahme	-	laufend	
Burgsteig-Platz	Platzgestaltung, Entfernung oder Adaptierung Burgsenkrube	äußerer Schlossgraben	Adaptierung Burgsenkrube	bauliche Maßnahme	BDA, Wasserrecht	mittelfristig	
Burgsteig-Platz	Platzgestaltung, Entfernung oder Adaptierung Burgsenkrube	äußerer Schlossgraben	Abgrenzung und Oberflächenherstellung des Platzes	bauliche Maßnahme	BDA	mittelfristig	
Lückenschloss-Schlossrundgang	Herstellung Verbindungssteg + Absturzsicherung	äußerer Schlossgraben	Planung	organisatorische Maßnahme	BDA	langfristig	
Lückenschloss-Schlossrundgang	Herstellung Verbindungssteg + Absturzsicherung	äußerer Schlossgraben	Wegherstellung (+ Oberflächenherstellung) als Verbindungsweg zw. Burgsteig und vorhandenem Weg um das Schloss, Herstellung Absturzsicherung	bauliche Maßnahme	BDA	langfristig	
Baumallee Burgsteig	Schlosszugang West, + mögliche Verlängerung der Allee Richtung NW zur Schule	Schlossumfeld West wurzer.leithen	Bepflanzungsplanung	organisatorische Maßnahme	-	kurzfristig	
Baumallee Burgsteig	Schlosszugang West, + mögliche Verlängerung der Allee Richtung NW zur Schule	Schlossumfeld West wurzer.leithen	Allee-Baum-Pflanzung mit Anwuchs- und Entwicklungspflege	Pflanzmaßnahme	-	kurzfristig	
Baumallee Burgsteig	Schlosszugang West, + mögliche Verlängerung der Allee Richtung NW zur Schule	Schlossumfeld West wurzer.leithen	regelmäßige Baumkontrolle und Pflegeschnitt	Pflegemaßnahme	Grundbesitzer, Servitutsregelung	laufend	
Baumallee Burgsteig	Schlosszugang West, + mögliche Verlängerung der Allee Richtung NW zur Schule	Schlossumfeld West wurzer.leithen	Wegebau im Zuge Allee-Baum-Pflanzung	bauliche Maßnahme	-	kurzfristig	
einzeilige Baumallee	Straßenabschirmung und Raumabgrenzung	Schlossumfeld West wurzer.leithen	Pachtvertrag, Servitutsregelung, Bepflanzungsplanung	organisatorische Maßnahme	Grundbesitzer, Servitutsregelung	kurzfristig	
einzeilige Baumallee	Straßenabschirmung und Raumabgrenzung	Schlossumfeld West wurzer.leithen	Straßenbegleitende Baumallee pflanzen mit Anwuchs- und Entwicklungspflege	Pflanzmaßnahme	Grundbesitzer, Servitutsregelung	kurzfristig	
einzeilige Baumallee	Straßenabschirmung und Raumabgrenzung	Schlossumfeld West wurzer.leithen	regelmäßige Baumkontrolle und Pflegeschnitt	Pflegemaßnahme	-	laufend	
Spiel- und Sportwiese	freier Zugang und Nutzung	Schlossumfeld West wurzer.leithen	Pachtvertrag, Servitutsregelung	organisatorische Maßnahme	Grundbesitzer, Servitutsregelung	kurzfristig	
Treffpunkt- & Picknickwiese	freier Zugang mit Tisch-Bankkombination	Schlossumfeld West wurzer.leithen	Pachtvertrag, Servitutsregelung, Sitzmöglichkeit zur Verfügung stellen	organisatorische Maßnahme	Grundbesitzer, Servitutsregelung	kurzfristig	
öffentliche Streuobstwiese	Obstbaum Pflanzungen	Schlossumfeld West wurzer.leithen	Pachtvertrag, Servitutsregelung, Bepflanzungsplanung	organisatorische Maßnahme	Grundbesitzer, Servitutsregelung	kurzfristig	
öffentliche Streuobstwiese	Obstbaum Pflanzungen auf Wiese mit Anwuchs- und Entwicklungspflege	Schlossumfeld West wurzer.leithen	Obstbaumpflanzungen auf Wiese mit Anwuchs- und Entwicklungspflege	Pflanzmaßnahme	Grundbesitzer, Servitutsregelung	kurzfristig	
öffentliche Streuobstwiese	Obstbaum Pflanzungen	Schlossumfeld West wurzer.leithen	regelmäßige Mahd, Obstbaumpflegeschnitt	Pflegemaßnahme	Grundbesitzer, Servitutsregelung	laufend	
Entwässerung	Schlossdach- und Hofflächen, Grabenanlage	gesamtes Projektgebiet	Entwässerungslösung Bestandesaufnahme, Planung, Einreichung	organisatorische Maßnahme	BDA, Wasserrecht, Baubehörde	mittelfristig	
Entwässerung	Schlossdach- und Hofflächen, Grabenanlage	gesamtes Projektgebiet	Maßnahmen zur Einleitung von Dach-, Hang- und Hofwässer in den Teich vornehmen, -> weggleitende Entwässerungsrinnen, Rohrdurchlässe, Fangvorrichtungen,...	bauliche Maßnahme	BDA, Wasserrecht	mittelfristig	
Gestaltung Teich	im Bestand ein Feuchtbereich	äußerer Schlossgraben	Planung, Einreichung, Denkmalschutz- und Wasserrechtsverfahren	organisatorische Maßnahme	BDA, Wasserrecht	mittelfristig	
Gestaltung Teich	im Bestand ein Feuchtbereich	äußerer Schlossgraben	Herstellung Teich mit Abdichtung & Ufersicherung	bauliche Maßnahme	BDA, Wasserrecht	mittelfristig	
Wasserdeck-Holzdeck	schattige Plattform am Wasser	äußerer Schlossgraben	Planung	organisatorische Maßnahme	BDA, Baubehörde	mittelfristig	
Wasserdeck-Holzdeck	schattige Plattform am Wasser	äußerer Schlossgraben	Herstellung Holzdeck mit Unterkonstruktion	bauliche Maßnahme	BDA	mittelfristig	
Wasserdeck-Holzdeck	schattige Plattform am Wasser	äußerer Schlossgraben	laufende Kontrolle und Sicherheitsüberprüfung	Instandhaltungsmaßnahme	-	laufend	
Beleuchtung von Westen	ergänzende Beleuchtung um Fernsicht nachts zu betonen	äußerer Schlossgraben	Lichtkonzept, Genehmigungsverfahren	organisatorische Maßnahme	BDA, Naturschutz, Forst	mittelfristig	
Beleuchtung von Westen	ergänzende Beleuchtung um Fernsicht nachts zu betonen	äußerer Schlossgraben	Lichtanlage installieren inkl. Kabelverlegung und Anschluss	bauliche Maßnahme	BDA	mittelfristig	
Erhaltung und Pflege äußerer Baumring	bestehende Solitäre mit Baumpflege & laufende Ergänzung	äußerer Schlossgraben	Baumpflege für Altbaubestand, Ersatzpflanzungen bei Ausfall	Pflegemaßnahme	BDA, Naturschutz, Forst	laufend	
innere Burggrabenerschließung II	Treppe mit Zwischenpodest + Absturzsicherung	innerer Schlossgraben	Planung, Genehmigungsverfahren	organisatorische Maßnahme	BDA, Baubehörde	mittelfristig	
innere Burggrabenerschließung II	Treppe mit Zwischenpodest + Absturzsicherung	innerer Schlossgraben	Herstellung: Fundamente, Treppe & Podest mit Unterkonstruktion, Absturzsicherung	bauliche Maßnahme	BDA	mittelfristig	
innere Burggrabenerschließung II	Treppe mit Zwischenpodest + Absturzsicherung	innerer Schlossgraben	Kontrolle und Sicherheitsüberprüfung	Instandhaltungsmaßnahme	-	laufend	
tiefes Graben-Holzdeck	schattige abgesenkte Plattform	innerer Schlossgraben	Planung, Genehmigungsverfahren	organisatorische Maßnahme	BDA, Baubehörde	mittelfristig	
tiefes Graben-Holzdeck	schattige abgesenkte Plattform	innerer Schlossgraben	Herstellung Holzdeck mit Unterkonstruktion (Fundamente,...)	bauliche Maßnahme	BDA	mittelfristig	
tiefes Graben-Holzdeck	schattige abgesenkte Plattform	innerer Schlossgraben	Kontrolle und Sicherheitsüberprüfung	Instandhaltungsmaßnahme	-	laufend	
hohes Graben-Holzdeck	schattige Plattform an Grabenkante	äußerer Schlossgraben	Planung, Genehmigungsverfahren	organisatorische Maßnahme	Forst, BDA, Baubehörde	mittelfristig	
hohes Graben-Holzdeck	schattige Plattform an Grabenkante	äußerer Schlossgraben	Herstellung Holzdeck mit Unterkonstruktion (Fundament,...)	bauliche Maßnahme	Forst, BDA	mittelfristig	
hohes Graben-Holzdeck	schattige Plattform an Grabenkante	äußerer Schlossgraben	laufende Kontrolle und Sicherheitsüberprüfung	Instandhaltungsmaßnahme	-	laufend	
öffentliche Streuobstwiese	Obstbaum Pflanzungen	Schlossumfeld West fabians.leithen	Pachtvertrag, Servitutsregelung, Bepflanzungsplanung	organisatorische Maßnahme	Grundbesitzer, Servitutsregelung	kurzfristig	
öffentliche Streuobstwiese	Obstbaum Pflanzungen	Schlossumfeld West fabians.leithen	Obstbaumpflanzungen auf Wiese mit Anwuchs- und Entwicklungspflege	Pflanzmaßnahme	Grundbesitzer, Servitutsregelung	kurzfristig	
öffentliche Streuobstwiese	Obstbaum Pflanzungen	Schlossumfeld West fabians.leithen	Obstbaumpflegeschnitt	Pflegemaßnahme	Grundbesitzer, Servitutsregelung	laufend	
Restaurierung & Zugangstreppe Hexenturm	Geländemodellierung, Entwässerungslösung Umfeld, Zugangstor, Innenbodenherstellung	innerer Schlossgraben	denkmalpflegerische Baubestandsanalyse, Sanierungskonzept, Planung	organisatorische Maßnahme	BDA, Forst	mittelfristig	
Restaurierung & Zugangstreppe Hexenturm	Geländemodellierung, Entwässerungslösung Umfeld, Zugangstor, Innenbodenherstellung	innerer Schlossgraben	Zugangserleichterung durch Geländeanpassung, /-modellierung; Entwässerung adaptieren und Einleitung in Teich; Umfeldgestaltung; Zugangstor für Hexenturm; Restaurierung Hexenturm	bauliche Maßnahme	BDA	mittelfristig	
Restaurierung & Zugangstreppe Hexenturm	Geländemodellierung, Entwässerungslösung Umfeld, Zugangstor, Innenbodenherstellung	innerer Schlossgraben	laufende Kontrolle und Erhaltungsmaßnahmen	Instandhaltungsmaßnahme	-	laufend	
Restaurierung Wehrturm & Sanierung Steig	Sicherung und Ergänzung Wehrmauer (inkl. Rekonstruktion ehem. Torbogen) bestehenden Steig instandsetzen	innerer Schlossgraben	denkmalpflegerische Baubestandsanalyse, Sanierungskonzept, Planung	organisatorische Maßnahme	BDA, Forst	langfristig	
Restaurierung Wehrturm & Sanierung Steig	Sicherung und Ergänzung Wehrmauer (inkl. Rekonstruktion ehem. Torbogen) bestehenden Steig instandsetzen	innerer Schlossgraben	dauerhafte Sicherung der Mauerkrone; Sichtbarmachung des ehemaligen Wehrmauerlaufes und des ehemaligen Torbogens (event. Rekonstruktion); bestehenden Steig instand setzen	bauliche Maßnahme	BDA	langfristig	

Restaurierung Wehrturm & Sanierung Steig	Sicherung und Ergänzung Wehrmauer (inkl. Rekonstruktion ehem. Torbogen) bestehenden Steig instandsetzen	innerer Schlossgraben	Freistellen der Wehrmauer durch Entfernen des Bewuchses; bestehenden Steig freischneiden; laufende Bauwerkskontrolle und Instandhaltungsmaßnahmen	Pflegemaßnahme	-	laufend
Restaurierung Wehrturm & Sanierung Steig	Sicherung und Ergänzung Wehrmauer (inkl. Rekonstruktion ehem. Torbogen) bestehenden Steig instandsetzen	innerer Schlossgraben	denkmalpflegerische Baubestandsanalyse, Sanierungskonzept, Planung	organisatorische Maßnahme	BDA, Forst	mittelfristig
Restaurierung Wehrturm & Sanierung Steig	Sicherung und Ergänzung Wehrmauer (inkl. Rekonstruktion ehem. Torbogen) bestehenden Steig instandsetzen	innerer Schlossgraben	Freistellen der Wehrmauer durch Entfernen des Bewuchses; bestehenden Steig freischneiden; laufende Bauwerkskontrolle und Instandhaltungsmaßnahmen	Pflegemaßnahme	-	laufend
Restaurierung Mauer & Turm	Sicherung und Ergänzung Wehrmauer	äußerer Schlossgraben	denkmalpflegerische Baubestandsanalyse, Sanierungskonzept, Planung	organisatorische Maßnahme	BDA, Forst	langfristig
Restaurierung Mauer & Turm	Sicherung und Ergänzung Wehrmauer	äußerer Schlossgraben	dauerhafte Sicherung der Mauerkrone; Sichtbarmachung des ehemaligen Wehrmauerverlaufes	bauliche Maßnahme	BDA	langfristig
Restaurierung Mauer & Turm	Sicherung und Ergänzung Wehrmauer	äußerer Schlossgraben	Freistellen der Wehrmauer durch Entfernen des Bewuchses	Pfanzmaßnahme	-	laufend
Schlossgartl	Blumen- & Kräutergarten zwischen Gebäude und Graben mit Bänken und Tischen	innerer Schlossgraben	Planung	organisatorische Maßnahme	BDA	mittelfristig
Schlossgartl	Blumen- & Kräutergarten zwischen Gebäude und Graben mit Bänken und Tischen	innerer Schlossgraben	Gartenabgrenzung, Wasseranschluss, Beete herstellen, Sitzmöglichkeiten und Tische, Oberflächenherstellung	bauliche Maßnahme	BDA	mittelfristig
Schlossgartl	Blumen- & Kräutergarten zwischen Gebäude und Graben mit Bänken und Tischen	innerer Schlossgraben	Garten mit Blumen und Kräutern bepflanzen	Pfanzmaßnahme	-	mittelfristig
Schlossgartl	Blumen- & Kräutergarten zwischen Gebäude und Graben mit Bänken und Tischen	innerer Schlossgraben	Gartenpflege und Bewässerung	Pflegemaßnahme	-	laufend
Sichtbarmachung innerer & teilw. äußerer Schlossgraben	Entwicklung Hangbewuchses (Bodendecker, Hochstauden, Wiese), begehbarer Rasenfläche und Grabensohle	innerer Schlossgraben	Bepflanzungsplanung	organisatorische Maßnahme	BDA	kurzfristig
Sichtbarmachung innerer & teilw. äußerer Schlossgraben	Entwicklung Hangbewuchses (Bodendecker, Hochstauden, Wiese), begehbarer Rasenfläche und Grabensohle	innerer Schlossgraben	teilw. Pflanzung von Bodendecker und Hochstauden an kahlen Stellen, bestehenden Bewuchs zielgerecht entwickeln, Graseinsaat	Pfanzmaßnahme	BDA	kurzfristig
Sichtbarmachung innerer & teilw. äußerer Schlossgraben	Entwicklung Hangbewuchses (Bodendecker, Hochstauden, Wiese), begehbarer Rasenfläche und Grabensohle	innerer Schlossgraben	Mahd der Grabensohle, jährliche Pflege der Böschungen	Pflegemaßnahme	-	laufend
Sichtbarmachung innerer & teilw. äußerer Schlossgraben	Entwicklung Hangbewuchses (Bodendecker, Hochstauden, Wiese), begehbarer Rasenfläche und Grabensohle	äußerer Schlossgraben	Bepflanzungsplanung	organisatorische Maßnahme	BDA	kurzfristig
Sichtbarmachung innerer & teilw. äußerer Schlossgraben	Entwicklung Hangbewuchses (Bodendecker, Hochstauden, Wiese), begehbarer Rasenfläche und Grabensohle	äußerer Schlossgraben	teilw. Pflanzung von Bodendecker und Hochstauden an kahlen Stellen, bestehenden Bewuchs zielgerecht entwickeln, Graseinsaat, an steilen Böschungen Präriestaudenmischungen	Pfanzmaßnahme	BDA, Forst	kurzfristig
Sichtbarmachung innerer & teilw. äußerer Schlossgraben	Entwicklung Hangbewuchses (Bodendecker, Hochstauden, Wiese), begehbarer Rasenfläche und Grabensohle	äußerer Schlossgraben	jährliche Mahd	Pflegemaßnahme	-	laufend
punktuale Sanierung Schloss	Dachrinne & Entwässerung rundumlaufend mit Anschluss an Teich; entfernung Aufwuchs am gebäude	Schloss	Entfernung des Aufwuchses am Gebäude, Freilegen /Ausputzen der Dachrinnen	Pflegemaßnahme	BDA	kurzfristig
punktuale Sanierung Schloss	Dachrinne & Entwässerung rundumlaufend mit Anschluss an Teich; entfernung Aufwuchs am gebäude	Schloss	Instandsetzung der Dachentwässerung, Anschluss an die Ausleitung zum Teich, Schlossmauern im Bereich der Entwässerung sanieren (Mauer teilw. ausgeschwemmt), Schlossrundgang begleitende Entwässerungslösung mit Anschluss an Teich	bauliche Maßnahme	BDA	kurzfristig
punktuale Sanierung Schloss	Dachrinne & Entwässerung rundumlaufend mit Anschluss an Teich; entfernung Aufwuchs am gebäude	Schloss	regelmäßige Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere an Problemschwerpunkten	Pflegemaßnahme	-	laufend
Aussichts-Holzdeck	sonnige Aussichtsplattform + teilw. Absturzsicherung	innerer Schlossgraben	Planung, Genehmigungsverfahren	organisatorische Maßnahme	Forst, BDA, Baubehörde	mittelfristig
Aussichts-Holzdeck	sonnige Aussichtsplattform + teilw. Absturzsicherung	innerer Schlossgraben	Herstellung Holzdeck mit Unterkonstruktion auf ehemalige Bastion (sorgsamer und vorsichtiger Umgang mit ehemaligen Bastionsrelikten)	bauliche Maßnahme	BDA	mittelfristig
Aussichts-Holzdeck	sonnige Aussichtsplattform + teilw. Absturzsicherung	innerer Schlossgraben	laufende Kontrolle und Sicherheitsüberprüfung	Instandhaltungsmaßnahme	-	laufend
Zugang Holzdeck	Treppe mit 2 Zwischenpodesten + Absturzsicherung	innerer Schlossgraben	Planung, Genehmigungsverfahren	organisatorische Maßnahme	Forst, BDA, Baubehörde	mittelfristig
Zugang Holzdeck	Treppe mit 2 Zwischenpodesten + Absturzsicherung	innerer Schlossgraben	Herstellung: Fundamente, Treppe & Podest mit Unterkonstruktion, Absturzsicherung	bauliche Maßnahme	BDA	mittelfristig
Zugang Holzdeck	Treppe mit 2 Zwischenpodesten + Absturzsicherung	innerer Schlossgraben	laufende Kontrolle und Sicherheitsüberprüfung	Instandhaltungsmaßnahme	-	laufend
innere Burggrabenerschließen I	Rampe absteigend entlang Außenböschung	innerer Schlossgraben	Planung	organisatorische Maßnahme	BDA	kurzfristig
innere Burggrabenerschließen I	Rampe absteigend entlang Außenböschung	innerer Schlossgraben	Herstellung eines barrierefreien Zugangs zum Schlossgraben mittels modellierter Rampe entlang der Außenböschung; Oberflächenherstellung	bauliche Maßnahme	BDA	kurzfristig
innere Burggrabenerschließen I	Rampe absteigend entlang Außenböschung	innerer Schlossgraben	Einsaat der Neumodellierung	Pfanzmaßnahme	-	kurzfristig
innere Burggrabenerschließen I	Rampe absteigend entlang Außenböschung	innerer Schlossgraben	jährlich mehrmalige Mahd	Pflegemaßnahme	-	laufend
Schloss Pavillon	über vorhandenen Platz für laufende Parkbenutzung & Veranstaltung	Schlosswiese	Grundbesitzer Vereinbarung, Planung, Genehmigungsverfahren	organisatorische Maßnahme	Pfarr, Baubehörde	mittelfristig
Schloss Pavillon	über vorhandenen Platz für laufende Parkbenutzung & Veranstaltung	Schlosswiese	Heckenbestand am zentralen Platz der Schlosswiese roden	Rodungsmaßnahme	Pfarr	mittelfristig
Schloss Pavillon	über vorhandenen Platz für laufende Parkbenutzung & Veranstaltung	Schlosswiese	Herstellung Pavillon	bauliche Maßnahme	Pfarr	mittelfristig

Schloss Pavillon	über vorhandenen Platz für laufende Parkbenutzung & Veranstaltung	Schlosswiese	Pavillon Instandhaltung	Instandhaltungsmaßnahme	-	laufend
Neugestaltung Kirchenplatz/Schlosswiese	Einbindung Kirche an Schlosswiese; Einbindung Seiteneingänge der Kirche, Schaffung Treffpunkt & Ortsplatz am Übergang	Schlosswiese	Grundbesitzer Vereinbarung, Planung, Genehmigungsverfahren	organisatorische Maßnahme	Pfarr, Baubehörde	langfristig
Neugestaltung Kirchenplatz/Schlosswiese	Einbindung Kirche an Schlosswiese; Einbindung Seiteneingänge der Kirche, Schaffung Treffpunkt & Ortsplatz am Übergang	Schlosswiese	Asphaltückbau & Pflasterherstellung zwischen Schlosswiese und Kirchenhaupteingang sowie Seiteneingängen; gestalterische & bauliche Anbindung an bestehende Schlosswiese; neue Verkehrslösung (Beschilderung, Bodenmarkierungen, etc.)	bauliche Maßnahme	Pfarr	langfristig
Neugestaltung Kirchenplatz/Schlosswiese	Einbindung Kirche an Schlosswiese; Einbindung Seiteneingänge der Kirche, Schaffung Treffpunkt & Ortsplatz am Übergang	Schlosswiese	Baumpflanzung mit Anwuchs- und Entwicklungspflege (Solitäre entlang Kirche ergänzen); Grasesaat; Oberflächenherstellung	Pflanzmaßnahme	Pfarr	langfristig
Arrondierung Schlosswiese	Parkplatzverlagerung, Rundum laufende Baumzeile, zentraler Pavillon, ergänzende Gehölzpflanzungen & Staudenbeete	Schlosswiese	Grundbesitzer Vereinbarung, Planung, Genehmigungsverfahren	organisatorische Maßnahme	Pfarr, Baubehörde	mittelfristig
Arrondierung Schlosswiese	Parkplatzverlagerung, Rundum laufende Baumzeile, zentraler Pavillon, ergänzende Gehölzpflanzungen & Staudenbeete	Schlosswiese	Rückbau der Parkplätze in Schlosswiese (Verlagerung als Längsparker entlang Schlosswiese); Herstellung Längs-Parkplätze entlang Schlosswiese; Oberflächenherstellung; Herstellung Beete	bauliche Maßnahme	Pfarr	mittelfristig
Arrondierung Schlosswiese	Parkplatzverlagerung, Rundum laufende Baumzeile, zentraler Pavillon, ergänzende Gehölzpflanzungen & Staudenbeete	Schlosswiese	Baumpflanzung mit Anwuchs- und Entwicklungspflege für eine geschlossene Baumzeile rundum die Schlosswiese; Bepflanzung der Staudenbeete	Pflanzmaßnahme	Pfarr	mittelfristig
Arrondierung Schlosswiese	Parkplatzverlagerung, Rundum laufende Baumzeile, zentraler Pavillon, ergänzende Gehölzpflanzungen & Staudenbeete	Schlosswiese	laufende Pflanzen-Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen (Beete, Rasen, Bäume, etc.)	Pflegemaßnahme	-	laufend
Müllinsel-Neu	neuer Standort der Müllsammelstelle mit Einhausung und Radabstellmöglichkeit	Schlosswiese	Planung, Genehmigungsverfahren	organisatorische Maßnahme	Baubehörde	mittelfristig
Müllinsel-Neu	neuer Standort der Müllsammelstelle mit Einhausung und Radabstellmöglichkeit	Schlosswiese	Herstellung Einhausung für Müllsammelstelle; Herstellung Radabstellmöglichkeit	bauliche Maßnahme	-	mittelfristig
Neugestaltung Burgweg/Marktplatzkreuzung	Pflasterung & neue Verkehrslösung	Schlosswiese	Planung, Genehmigungsverfahren	organisatorische Maßnahme	Baubehörde	mittelfristig
Neugestaltung Burgweg/Marktplatzkreuzung	Pflasterung & neue Verkehrslösung	Schlosswiese	Asphaltückbau & Pflasterherstellung im Kreuzungsbereich; bestehende Grünfläche auf Markt-/Hauptplatz Richtung Kreuzung verlängern; neue Verkehrslösung (Beschilderung), Oberflächenherstellung, neue Schrägparkplätze herstellen	bauliche Maßnahme	Baubehörde	mittelfristig
Neugestaltung Burgweg/Marktplatzkreuzung	Pflasterung & neue Verkehrslösung	Schlosswiese	Baumpflanzung mit Anwuchs- und Entwicklungspflege (Baumzeile am Hauptplatz verlängern); Grasesaat; Oberflächenherstellung	Pflanzmaßnahme	-	mittelfristig
Neugestaltung Burgweg/Marktplatzkreuzung	Pflasterung & neue Verkehrslösung	Schlosswiese	regelmäßige Baumkontrolle und Pflegeschnitt	Pflegemaßnahme	-	laufend
Vorplatz neu	Pflasterung & Torbildung	Schlosswiese	Grundbesitzer Vereinbarung, Planung, Genehmigungsverfahren	organisatorische Maßnahme	Pfarr, Baubehörde	mittelfristig
Vorplatz neu	Pflasterung & Torbildung	Schlosswiese	Asphaltückbau & Pflasterherstellung vor Schlossbrücke; Herstellung einer Tor- bzw. Eingangssituation; gestalterische & bauliche Anbindung an bestehende Schlosswiese sowie an Brückenoberfläche	bauliche Maßnahme	Pfarr	mittelfristig
Arrondierung Schloss-Vorplatz	Raumbildung durch Obstbaumzeile; Versetzung Fahnenmaste	Schlossvorplatz	(Bepflanzungs-)Planung	organisatorische Maßnahme	BDA	kurzfristig
Arrondierung Schloss-Vorplatz	Raumbildung durch Obstbaumzeile; Versetzung Fahnenmaste	Schlossvorplatz	Herstellung Fundamente für Fahnenmaste und Versetzung	bauliche Maßnahme	BDA	kurzfristig
Arrondierung Schloss-Vorplatz	Raumbildung durch Obstbaumzeile; Versetzung Fahnenmaste	Schlossvorplatz	Obstbaumpflanzungen auf Wiese mit Anwuchs- und Entwicklungspflege	Pflanzmaßnahme	-	kurzfristig
Arrondierung Schloss-Vorplatz	Raumbildung durch Obstbaumzeile; Versetzung Fahnenmaste	Schlossvorplatz	Obstbaumpflegeschnitt	Pflegemaßnahme	-	laufend
Naturschutz	ausgewählte Altbäume als Naturdenkmal ausweisen	äußerer Schlossgraben	Überarbeitung und Neufassung Naturdenkmal-Bescheid + Ausweisung von Altbäumen als Naturdenkmal	organisatorische Maßnahme	Naturschutz	kurzfristig
Naturschutz	ausgewählte Altbäume als Naturdenkmal ausweisen	äußerer Schlossgraben	Baumpflege für Altbäumebestand, Ersatzpflanzungen bei Ausfall	Pflegemaßnahme	Naturschutz, BDA	laufend
Ausweisung Erholungswald	Festlegung als Erholungswald im Waldentwicklungsplan und Kennzeichnung im Flächenwidmungsplan	äußerer Schlossgraben	Antrag auf Erklärung zum Erholungswald (§ 36 Forstgesetz) - Antrag durch die Gemeinde	organisatorische Maßnahme	Forst, Naturschutz	kurzfristig
Rodung Wald	unter Belassung ausgewählter Zielbäume & Entwicklung bodendeckendem Hangbewuchs	innerer Schlossgraben	Rodungsverfahren	organisatorische Maßnahme	Forst, BDA	kurzfristig
Rodung Wald	unter Belassung ausgewählter Zielbäume & Entwicklung bodendeckendem Hangbewuchs	innerer Schlossgraben	Rodung des inneren Schlossgrabens unter Belassung ausgewählter Zielbäume (~Altbäumebestand)	Rodungsmaßnahme	Forst, BDA	kurzfristig
Ergänzung & Innerer Baumring	Baumpflanzung entlang Böschungsoberkante	äußerer Schlossgraben	Bepflanzungsplanung	organisatorische Maßnahme	Forst	kurzfristig
Ergänzung & Innerer Baumring	Baumpflanzung entlang Böschungsoberkante	äußerer Schlossgraben	Baumpflanzung mit Anwuchs- und Entwicklungspflege	Pflanzmaßnahme	BDA	kurzfristig
Ergänzung & Innerer Baumring	Baumpflanzung entlang Böschungsoberkante	äußerer Schlossgraben	Baumpflege, Ersatzpflanzungen bei Ausfall	Pflegemaßnahme	-	kurzfristig
Rodung Wald	vollständige Rodung	äußerer Schlossgraben	Rodungsverfahren, Bepflanzungsplanung für Teilbereiche	organisatorische Maßnahme	Forst, Naturschutz, BDA	kurzfristig
Rodung Wald	vollständige Rodung	äußerer Schlossgraben	vollständige Rodung des Fichtenbestandes in Teilen des äußeren Schlossgrabens (Bereich NW Schlossbrücke)	Rodungsmaßnahme	Forst, BDA	kurzfristig
Rodung Wald	vollständige Rodung	äußerer Schlossgraben	Hochstauden pflanzen und Wiesensaat	Pflanzmaßnahme	BDA	kurzfristig
Rodung Wald	vollständige Rodung	äußerer Schlossgraben	jährliche Pflege der Böschungen	Pflegemaßnahme	-	kurzfristig
Sichtbarmachung äußerer Schlossgraben	vollständige Rodung mit Entwicklung Hangbewuchs (Hochstauden, Wiese)	äußerer Schlossgraben	Rodungsverfahren, Bepflanzungsplanung für Teilbereiche	organisatorische Maßnahme	Forst, Naturschutz, BDA	kurzfristig
Sichtbarmachung äußerer Schlossgraben	vollständige Rodung mit Entwicklung Hangbewuchs (Hochstauden, Wiese)	äußerer Schlossgraben	zielerorientierte Rodung im Bereich SW der Schlossbrücke	Rodungsmaßnahme	Forst, BDA	kurzfristig
Sichtbarmachung äußerer Schlossgraben	vollständige Rodung mit Entwicklung Hangbewuchs (Hochstauden, Wiese)	äußerer Schlossgraben	Hochstauden pflanzen und Wiesensaat	Pflanzmaßnahme	BDA	kurzfristig
Sichtbarmachung äußerer Schlossgraben	vollständige Rodung mit Entwicklung Hangbewuchs (Hochstauden, Wiese)	äußerer Schlossgraben	jährliche Pflege der Böschungen	Pflegemaßnahme	-	laufend
Durchforstung Wald	Umwandlung zu Hain unter Berücksichtigung Erosionsschutz Hang	äußerer Schlossgraben	gezielte Schlägerung von Bäumen im gesamten äußeren Schlossgraben; Erhalt von ausgewählten Zielbäumen (Altbäumebestand); Schaffung einer "Hainsituation" - Erosionsschutz Hang beachten !!!; laufende jährliche Pflegemaßnahmen	Pflegemaßnahme	Forst, BDA	mittelfristig
Betonung der Eingangszone	ausdauernde Staudenpflanzung im Bereich Eingangszone	äußerer Schlossgraben	Bepflanzungsplanung	organisatorische Maßnahme	BDA	kurzfristig
Betonung der Eingangszone	ausdauernde Staudenpflanzung im Bereich Eingangszone	äußerer Schlossgraben	Pflanzung von Präriestaudenmischungen	Pflanzmaßnahme	BDA	kurzfristig
Betonung der Eingangszone	ausdauernde Staudenpflanzung im Bereich Eingangszone	äußerer Schlossgraben	jährliche Pflege der Böschungen	Pflegemaßnahme	-	laufend
Info System		gesamtes Projektgebiet	Informationssystem für historische und naturkundliche Vermittlung	organisatorische Maßnahme	Forst, Naturschutz, BDA	langfristig

kurzfristig
mittelfristig
langfristig

innerhalb 1 - 3 Jahren
innerhalb 3 - 8 Jahren
innerhalb 8 - 15 Jahren